

Rapport de mission à Tchalo, au Togo

(26/10/2023 - 09/11/2023)



Sommaire

Sommaire	2
Introduction et objectifs de la mission	3
Résumé de la mission en octobre 2023	4
Bilan financier	6
Bilan et conclusions	8

Introduction et objectifs de la mission

En octobre 2018, la mission à Tchalo a été initiée pour répondre au besoin de l'école du village. En effet, le nombre croissant d'élèves a contraint certaines classes à étudier dans des locaux improvisés et très peu sécurisés. Un épisode de vents violents a même arraché une partie du toit en tôle d'un des bâtiments mettant en danger les élèves qui pour certains se sont retrouvés blessés.

Face à ce besoin urgent, HSF-Togo en collaboration avec les directeurs de l'école ont lancé la construction d'un bâtiment de trois salles de classe pour l'école primaire de Tchalo. L'objectif fixé initialement sur quatre ans était de mobiliser tous les moyens possibles pour rendre au plus vite les salles de classes utilisables. Ce souhait a pu être réalisé en novembre 2022 à l'issue de la mission du bureau du SOUC 2022.

Lorsque nous sommes arrivés le 26 octobre 2023, les élèves utilisaient déjà les trois salles dans des conditions tout à fait correctes mais cependant austères. Il restait ainsi à réaliser le crépissage des murs, la peinture intérieure et extérieure ainsi que la mise en place des portes et de bancs neufs pour que les élèves bénéficient d'un lieu de travail plus convivial et chaleureux. Cette mission a aussi été l'occasion d'apporter des dons en tout genre: manuels scolaires, jeux, dictionnaires, vêtements... .

La mission en 2023 a donc mis un terme à plusieurs années de volontariat engagées par les étudiants de SIGMA Clermont qui s'est achevée par l'inauguration de ce bâtiment en présence des représentants des autorités publiques de la préfecture et du canton de Tchalo ainsi que du chef du village. Cette inauguration, très émouvante, a permis de remettre officiellement les clés de ce bâtiment au village et de témoigner de notre engagement pour cette cause.

Nous remercions HSF-Togo pour avoir supervisé tout le projet dans son organisation et dans l'encadrement des étudiants ingénieurs de SIGMA Clermont, membres du SOUC (Solidarité internationale d'Etudiants de Clermont-Ferrand). Nous remercions également les directeurs de l'école de Tchalo pour leur investissement et la supervision du projet. Pour finir, nous remercions les cinquante étudiants bénévoles engagés sur ces quatre années pour la réussite de cette mission.

Résumé de la mission en octobre 2023

- Jeudi 26 octobre 2023:

Trajet de Clermont-Ferrand jusqu'à Lomé où une partie de l'équipe de HSF-Togo nous a accueilli chaleureusement.

- Vendredi 27 octobre 2023:

Rencontre avec France Volontaires à Lomé pour présenter notre projet, notre équipe et discuter d'éventuelles possibilités de projets de solidarité. Départ pour Tchalo, lieu de notre mission. Une fois arrivés sur place, nous avons reçu un accueil au-delà de nos attentes puis nous avons pu rencontrer les directeurs de l'école de Tchalo.

- Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023:

Début du chantier: 1ère et 2ème couche de blanc sur les murs de la façade extérieure et intérieure du bâtiment ainsi que le perron.

- Lundi 30 et mardi 31 octobre 2023:

La couleur commence à être appliquée sur les murs: ocre sur les parties hautes et marron sur les parties basses du bâtiment.

- Mercredi 1er Novembre 2023:

Nettoyage des salles de classe et des bancs. Peinture de l'inscription "HSF-Togo/SOUC France" sur les 30 bancs financés par l'association. Dessin à la craie sur les tableaux des salles de classe pour l'inauguration.

- Jeudi 2 novembre 2023:

Jour de l'inauguration. Nettoyage de la cour, fixation des plaques et apposition du ruban pour la cérémonie. Discours des différents représentants des autorités publiques, de HSF et de SOUC France, réalisé par notre présidente. Réalisation de danses traditionnelles togolaises et françaises avec les enfants de l'école. Distribution d'une partie des dons matériels destinés à l'école en elle-même.

- Vendredi 3 novembre 2023:

Distribution de dons matériels plus personnels aux enfants (livres de lecture, jeux, vêtements, ...). Match de foot SOUC/HSF - Tchalo pour célébrer la fin de la construction du bâtiment.

- Samedi 4 Novembre 2023:

Retour à Lomé.

- Dimanche 5 et Lundi 6 novembre 2023:

Excursion pour découvrir le Togo et ses merveilles.

- Mardi 7 Novembre 2023:

Visite du centre de Cavo qui accueille les enfants de la rue auxquels nous avons apporté des vêtements. Belle rencontre qui nous a permis de découvrir les mesures mises en place par cette association pour ces enfants. Distribution de vêtements de sport à un club de volley-ball de Lomé. Soirée de fin de mission avec l'équipe de HSF.

- Mercredi 8 novembre 2023:

Visite du marché de Lomé. Jour de retour en France pour l'équipe du SOUC.

Bilan financier

Pour rappel, cette année dix étudiants ont participé à la mission à Tchalo. Pour financer cette mission, chaque étudiant a pris en charge les frais liés au transport jusqu'au Togo, à la vaccination, à l'acquisition du visa ainsi que des frais annexes pour veiller à leur confort au Togo (sac de couchages, matelas gonflables, ...).

Vous trouverez ci-dessous le détail des frais engagés pour la réalisation de cette mission.

<u>Dépenses</u>		<u>Recettes</u>	
Billet d'avion aller-retour	5400 €	Apport personnel	5400 €
Chantier (main d'œuvres, matériel et matières premières)	2732,25 €	Apport association	7119,14 €
Tables banc	1389,99 €		
Logement, nourriture	2200 €		
Excursion	796,9 €		
Total	12519,14 €	Total	12519,14 €

Nombre de participants : 10 étudiants

Le détail des frais de chantier lié à la mission est explicité ci-dessous:

Maçonnerie

Désignations	Quantités / durée	Prix unitaire	Prix total en FCFA	Prix total en Euro
Ciments	4 tonnes	90000	360000	548,80
Sable	7m cube	12000	84000	128,05
Transports	---	forfait	30000	45,73
Mains d'œuvres	5 maçons / 7jours	7500	262500	400,17
TOTAL MAÇONNERIE			736500	1122,76

Commande de porte métallique

Désignations	Quantités / durée	Prix unitaire	Prix total en FCFA	Prix total en Euro
Porte métallique	1	125000	125000	190,55
Transport	---	forfait	8500	12,95
TOTAL COMMANDE PORTE METALLIQUE			133500	203,51

Commande de tables banc

Désignations	Quantités / durée	Prix unitaire	Prix total en FCFA	Prix total en Euro
Table-bancs	40	20000	800000	1219,66
Table bureau	03	15000	45000	68,60
Chaise	03	10000	30000	45,73
transport	---	800	36800	56,10
TOTAL COMMANDE DE TABLE-BANCS ET BUREAUX			911,800	1389,99

Badigeonnage

Désignations	Quantités / durée	Prix unitaire	Prix total en FCFA	Prix total en Euro
Faume blanc afri-pinte	15 boites	16500	247500	377,30
colorant tube jaune	15 flacons	1500	22500	34,30
Colorant tube rouge	10 flacons	1500	15000	22,86
Colorant tube noir	5 flacons	1500	7500	11,43
Colorant ocre jaune	10 kg	1000	10000	15,24
Colorant Ocre rouge	8kg	1000	8000	12,19
Colle Azar	2 boites	9500	19000	28,96
Peinture marron	12 boites	12500	150000	228,66
Diluent	7 litres	4500	31000	45,25
Papier vert	20 m	450	9000	13,72
Rouleau de peinture	10 unités	1500	15000	22,86
Pinceaux de 4	10 unités	650	6500	9,90
Grattoirs	10 unités	1000	10000	15,24
transport	---	forfait	25000	38,11
Main d'œuvre	Maitre Peintre		150000	228,66
imprévus	---	---	131190	300
TOTAL BADIGEONNAGE			922285	1405,98

Bilan et conclusions

L'aide financière, matérielle et humaine apportée par l'association SOUC est essentielle pour permettre la réalisation de travaux de cette ampleur en partenariat avec HSF-Togo. L'argent investi par les subventions est directement injecté dans le financement de matières premières, d'équipements et de main d'œuvre pour la réalisation de tous nos projets.

La mission au Togo s'achève après plus de cinq années de travaux. Cette collaboration aura permis la construction de trois salles de classe vitales pour l'école du village de Tchalo. Nous restons en contact avec eux pour continuer à élaborer d'autres projets toujours dans un esprit de partage et de solidarité.

En parallèle, soucieux de continuer notre partenariat avec HSF-Togo, un nouveau projet est en train d'être lancé. Il concernerait un projet de rénovation ou des travaux de réhabilitation en lien avec les valeurs que nos deux équipes défendent chaque année.

"C'est par l'échange et la solidarité qu'on réinventera le monde"

Merci à tous les bénévoles d'HSF-Togo et du SOUC qui se sont engagés pour donner de leur temps, de leur énergie et de leur cœur pour la concrétisation de cette mission. Merci également pour la motivation de l'équipe éducative sur place, sans elle, rien n'aurait été possible. Merci à notre école, SIGMA Clermont, et à sa fondation pour avoir participé financièrement à cette mission et avoir répondu favorablement à nos requêtes et nos idées.

Ce que nous laissons derrière nous profitera, je l'espère, à bon nombre de générations et permettra d'acquérir ce qui revient de droit à tout être humain: l'éducation.

Nina Lacoste, Présidente du SOUC 2023